

MEJORAMIENTO URBANO REASENTAMIENTO SAN LORENZO (VIVIENDAS)



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTÓN	SAN LORENZO
PROYECTO	REASENTAMIENTO SAN LORENZO
No. BENEFICIARIO	450
MONTO A INVERTIRSE	\$108.889,68
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DEL REASENTAMIENTO 90 VIVIENDAS DE SAN LORENZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARQ. BYRON E. GARCES BAUSS
MONTO DEL CONTRATO	\$97.222,93
MONTO ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/11/2013
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	15/11/2013
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	15/12/2013
PLAZO CONTRACTUAL	90 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	6%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	14/03/2014
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • EN EJECUCION

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

